

27. 08. 2020

Obj. 31-09/20/SI/1102
Ref. 0-108. KALÁBOVÁ
K-PS OEN, VTN
ING. JANOUŠKOVÁ
F. HAJEK
F. KARAŠKOVÁ
O-f. SUCHA

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 05. 2020

ke stavbě

„Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: Vodárenská akciová společnost, a.s.
zastoupený: Soběšická 820/156, 638 00 Brno, Lesná
k jednání jsou oprávněni: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Ivana Kalábová, technický pracovník
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1806751/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1181
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem: Stylstav s.r.o.
zastoupený: Křižanov 256, 594 51 Křižanov
k jednání jsou oprávněni: Jindřichem Vodičkou, jednatelem
- ve věcech smluvních: Jindřich Vodička
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořák
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 2271108864/8040
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45127
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu požadavků investora a na základě Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2020, článku II., bodu 8-11, na změnách plnění stavby specifikovaných v příložených položkových rozpočtech, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Předmět plnění: méněpráce, vícepráce

2.1.1. Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	14 200 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Nová sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	14 200 000,00 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 13.05.2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
- 3.7. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

V Křižanově
Za zhotovitele:

27.08.2020

Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ226916096
-3-



Jindřich Vodička
jednatel společnosti
Stylstav s.r.o.

V Brně
Za objednatele:

27. 08. 2020

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-25-



Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-005
Stavba: REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Zhotovitel:
Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

Projektant:
Ing. Jaroslav Habán

IČ: 18121578
DIČ:

Zpracovatel:
Křišťál

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-005

Stavba: REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Projektant: Ing. Jaroslav Habán

Zhotovitel: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

Zpracovatel: Křišťál

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
ZS 01	Změny stavby č. 1	0,00	0,00	STA
SO 01a	Opěrná stěna, skládka zeminy - méněpráce	-749 717,36	-907 158,01	Soupis
SO 01b	Opěrná stěna, skládka zeminy - vícepráce	696 658,65	842 956,97	Soupis
SO 02-1a	Řadové garáže, díla, sklad - stavební část - méněpráce	-2 290 589,11	-2 771 612,82	Soupis
SO 02-1b	Řadové garáže, díla, sklad - stavební část - vícepráce	2 378 658,77	2 878 177,11	Soupis
21f/2019a	Zemní práce pro přeložení sdělovacího kabelu	-35 010,95	-42 363,25	Soupis